

令和6年度 第2回生坂村ゼロカーボン推進プロジェクト会議録

日 時：令和6年5月28日（火）14時00分

場 所：村民会館講堂

村長より

- ・ 5月上旬から脱炭素先行地域づくり事業に関する入札を行っており、車種が決まっているEVバス関係についてはリースで行うという事で、リース会社を先日開札して決定した。やまなみ荘の木質チップボイラーについては、平林建設（株）が落札した。こちらは5,000万円以上の契約のため臨時議会をお願いし、請負契約締結の議案を承認頂き、順調に進めている。
- ・ PPA事業の太陽光パネルと蓄電池の設置については、公共施設・民家・事業所への設置を予定しており、（株）いくさかてらすからの入札という事で平林建設（株）が落札した。
- ・ このように色々な事業を着実に進めており、6月24日から村政懇談会を兼ねて10区に出向き、第3回の脱炭素事業に関する村民説明会も行っていく。8月3日（土）には子育て世帯の皆さんを対象に託児所を設けて、午後2時から開催する予定をしている。多くの村民の皆さんに情報をお知らせしながら、今年度大きく動いていく事業をご理解頂き、またご協力を頂くように進めていき、この事業をより良いものにしていくように考えている。
- ・ 6月6日には事務局レベルで詳細に打ち合わせをする予定であり、昨年度の村民説明会で留保している案件などの検討もしながら、今度の説明会ではほとんどの質問に答えるよう、まだ環境省と調整する部分もあるがしっかり調整したい。村民の皆さんの疑問にお答えをし、そして（株）いくさかてらすと契約をして頂くように電気料金プランも詰めている。

【協議事項】

○令和6年度 村政懇談会及び脱炭素事業に関する村民説明会の対応について

- ・ 6月24（月）の小立野区から7月29日（月）の古坂区まで10区の開催日

程と、8月3日（土）に行う子育て世帯及びオンライン参加者の内容について説明。

- ・ 村政懇談会と脱炭素に関する説明は、一部二部として行うのか質問があり、始めに村政懇談会を行い、その後に脱炭素関係について行う予定であり、時間は概ね併せて2時間位で、詳細については打ち合わせを行い対応していくと説明。

○令和6年度 オンサイトPPA事業の状況について

- ・ PPA方式による太陽光発電及び蓄電池設備工事に伴う、各施設の5月から7月にかけての工程表について説明。
- ・ 民家の使用開始時期について質問があり、売電許可の状況により示していくこと、また個人住宅は秋以降に行っていくことを説明した。

○(株)いくさかてらすのPPA電力販売事業について

- ・ 電力販売事業の収支及び電気料金モデルケースについて説明。
- ・ 電気料金についてのパンフレットを作成して欲しい。また、契約者が高齢の世帯主等の対応を検討していかなければならないという意見があった。

○その他

- ・ いくさかゼロカーボン事務局から5月の業務報告、問い合わせ内容、村政懇談会時に配布する資料の予定スケジュールについて説明。
- ・ 山仕事創造舎から、森林整備については現在のところ、県との間で補助事業の調整をしていると説明。