

## 令和6年度 第11回生坂村ゼロカーボン推進プロジェクト会議録

日 時：令和7年2月25日（火）13時30分

場 所：村民会館講堂

村長より

- ・脱炭素先行地域づくり事業が本格的に動き出した今年度が後1カ月で終わろうとしており、色々と計画を立てた中で順調にしている点、また環境省と調整をしながら進めている点と中々難しい点もあるが、それぞれここにいる皆様のご協力をいただきながら進捗している事に感謝申し上げます。
- ・先般経済産業省の担当課長の方々にお会いし、電気小売業関係の許可をお願いしたいという事で要望をしたこともあり、来年度4月から電気の小売りの見通しも立ってきたところである。
- ・課題であったEVシェアについても、今日皆さんにご提示をし、ご承認を頂ければ4月から、その形で進めていきたいと思っている。またEV車は予定通りの納車になりそうだが、EVバスがメーカーの事情によって、今月中に納車の予定が、来月中旬頃になるという事である。高速の充電器についても、その頃に設置という事なので、丁度3月中旬ごろから、EVバスも走ることができるのではないかと考えている。
- ・他にも色々な令和7年度に向けての計画をこれからお示しして、皆さんからご協議いただき令和7年度も順調に進めていきたいと思っている。

### 【協議事項】

#### ○公用車EVカーシェアリングの利用方法等について

- ・利用できる要件、利用できる時、利用する場合の登録内容、予約方法、利用する日の流れ、利用した後の内容について説明。
- ・車両保険にも種類があるので、その種類を確認し利用者に説明することも必要ではないかと意見があり、対応について検討していくと説明。
- ・また借りる時間帯について質問があり、原則となる利用時間外の利用希望があった場合は、申請時に確認して臨機応変に対応していきたいと説明。

- ・電気料の請求についてはLINE等の利用も、4月からシェアの運用を始める中で検討を進めて欲しいという意見があった。

○令和7年度 省エネ機器・木質バイオマスストーブ補助の変更点について

- ・補助対象設備の追加、補助対象設備の補助金額の上限、補助対象者の範囲、交付申請書への申し出事項の追加について説明。

○令和7年度脱炭素事業の予定について

- ・令和7年度に予定している脱炭素先行地域づくり事業の内容について説明。

○(株)いくさかてらす電気小売事業に係る手続きの進捗状況等について

- ・現在、小売電気事業登録申請書を提出しており、第1次審査、第2次審査については審査済みで、現在最終審査が行われており、3月には審査が通り事業者コードが取得できる見込みと説明があった。

○その他

- ・PPA 事業関係で、高圧盤EV充電器、太陽光パネル設置工事について説明があった。