

令和7年度 第1回生坂村ゼロカーボン推進プロジェクト会議録

日 時：令和7年4月24日（木）13時30分

場 所：村民会館講堂

村長より

- ・この事業は今行われている村議会議員選挙の一つの争点であり、各方面からも期待がされている。新たな任期の4年間で令和10年度までになるので、今回の議員の皆さんがこの事業に対してご理解、ご協力をいただける方が多ければ、この事業も順調に推移をしていくのではないかと考えている。
- ・いろいろな事業を今行っており、本年度は特に自営線マイクログリッド、小水力発電といった事業費の大きな取り組みを行うので、またここにいる皆さんに今まで以上の力添えをお願いしたいと考えている。
- ・また、PPA事業に関して民家への設置が前年度の予定70件のところ、7件しかできていないことが記事にされていた。確かにそうではあるが、(株)いくさかてらすの電気小売事業の登録が経産省から3月26日付でやっと下りたという状況もあり、その後の中部電力PGとの協議についても、これほど難しいものだとは思っていなかった中でも、本日午前中に中部電力の方に来ていただき、早く対応して頂けるようお願いをした。
- ・今年度は多くの契約をいただき事業を進めていきたいと考えているので、皆様のご協力をお願いしたい。

【協議事項】

○脱炭素先行地域づくり事業 令和7年度事業予定について

- ・脱炭素先行地域づくり事業について、令和4年度から令和10年度にかけてのオンサイトPPA、オフサイトPPA、小水力発電、自営線マイクログリッド、民家及び民間施設の省エネ機器等・木質バイオマスストーブ導入補助、既存住宅・古民家リノベーションの補助、公共施設省エネ機器導入、村営住宅ZEH化、創造の森オフグリッドハウス建設、公共施設バイオマス熱利用ペレットストーブ・ボイラー導入、EV充電器・充放電設備、村営バスEV化・公用車EVシェアリングの計画工程について説明。

○令和7年度マイクログリッド事業について

- ・マイクログリッド設備新設工事の工事概要、工事区間、掘削工事期間（予定）工事方法について説明
- ・上生坂周辺の皆さんに早めに交通規制等の説明を行うよう意見があった。

○令和7年度事務局サポート業務について

- ・脱炭素先行地域づくり事業の実施に関する問い合わせ対応、実施に関する広報等、実施に関する業務補助等について説明。
- ・業務内容等の変更点の周知を早めに行うよう意見があり、5月号の龍と子で周知していきたいと説明。併せて SNS で早めに周知するよう意見があった。

○その他

- ・（株）いくさかてらすのオール電化プランについての検討結果で、オール電化プランの前提、E ライフプランの料金設計、プラン価格と割引率についての説明があった。また（株）いくさかてらすの HP でパート社員を募集したが応募がないため、生坂村特定地域づくり事業協同組合から派遣していただくように調整していると説明があった。
- ・4月から5月にかけての太陽光パネルの設置工程及び令和7年度の森林整備の施業計画案について説明があった。

【意見・質問】

- ・中部電力の電気料変動に伴う（株）いくさてらすの対応について質問があり、国の補助金で安くなった場合は（株）いくさかてらすも補助金の対象になるのでその都度対応していくと説明があった。
- ・接続供給契約、発電量調整供給契約を進めており、契約の目途がついたので、事前に調査して申請書を作成してほしい。また村営住宅、教員住宅について、PPA 事業の推進を協力して推進してほしいという意見があった。

- ・ 森林整備事業で予算計上してある調査をいつから行うか質問があり、5月連休明けに打ち合わせを計画していると説明があった。また、やまなみ荘へ供給する木材チップの方向性を計画的に進めるよう意見があった。