

令和5年度 第9回生坂村ゼロカーボン推進プロジェクト会議録

日 時：令和5年12月27日（木）13時30分

場 所：村民会館講堂

村長より

- ・ 本年最後の会議、委員の協力をいただき、今年度の調査設計業務も順調に進んでいる。PPA 事業に関する地区調整会議を行い、地区ごとに協議の方向性が決まった。
- ・ 2月には第2回村民説明会を開催する。令和6年度の実施事業について協議を詰めなければいけない。
- ・ 令和6年度予算を3月定例会に提出する、環境省と調整して適切な予算としなければいけない。令和6年度に向けて、本会議の脱炭素事業に関する協議に引き続き協力いただきたい。

【報告事項】

○生坂村脱炭素先行地域づくり事業（調査・設計業務）の進捗状況について

- ・ マイクログリッドの上生坂区対象施設における電力計測結果について、施設ごとの消費電力、1日の電力消費量（11施設）、上生坂区の需要バランス、上生坂区、草尾区の対象施設（案）について、今後のスケジュールについて。
- ・ 対象施設で、社会福祉協議会等を再検討してほしいという意見に対し、検討していくと回答。
- ・ 草尾の揚水ポンプは東京電力の草尾ラインが関係しているので調査をした方が良いと意見があった。
- ・ 南川サイホン式水力発電所の視察内容について

- ・ 民家、民間事業所向け省エネ機器等補助事業、その他省エネ補助事業について
- ・ 電力料金設定の考え方について、EV シェアリング、やまなみ荘木質バイオマスボイラー導入、木質バイオマス活用に向けた森林調査、古民家脱炭素リノベーションについて
- ・ 電気料金の設定については、電力購入者へのメリットと、いくさかてらすの運営内容とを加味して決めていくよう意見があった。
- ・ 電気料金については、第2回の説明会である程度示すよう意見があった。

○生坂村脱炭素先行地域づくり事業（事務局運営サポート業務）の進捗状況について

- ・ 脱炭素先行地域づくり事業に関する HP 掲載用ページの作成及び更新について、脱炭素先行地域づくり事業の実施に関する問い合わせ（電話・メール）対応と報告について
- ・ 1月25日（木）18時30分から行う「車座になって生坂の未来の話をしよう」について

○脱炭素事業に関する村民説明会について

- ・ オフサイト PPA 事業の今後の進め方、1月29日（月）から始まる脱炭素事業に関する村民説明会について。

○オンサイト PPA 事業及びオフサイト PPA 事業の進捗状況について

- ・ 現在実施しているオンサイト PPA 事業及びオフサイト PPA 事業の進捗状況と、住民への周知件数、調査実施数、調査予定について。
- ・ オンサイト PPA 事業での、敷地内への太陽光パネル設置について質問があり、現状について説明。

【意見・質問】

- ・木質バイオマス熱利用補助金について、地域材の利用等を検討すればどうかとの意見に対し、補助事業で対象施設を整備するのに、村内関係業者の利用と制限したらどうかと回答。