

## 令和5年度 第11回生坂村ゼロカーボン推進プロジェクト会議録

日 時：令和6年2月26日（月）14時00分

場 所：村民会館講堂

村長より

- ・3月から詳細に決めなければいけない事案も数多くあるが、村民説明会の8区が済み、村民の皆さんはこれから生坂村の持続可能な村づくりの事業を行っていくのだなと感じている方が増えてきたように思っている。
- ・建設的な意見が第1回より第2回の方が多くなり、心配するご意見もあるが、『龍と子』でも説明しており、第2回の説明会でも説明しているので、今後そういう方は減ってくるのではないかと思っている。
- ・当初予算の査定がほぼまとまり、1日の議会全員協議会でお示しをするが、31億数千万という事で約1.5倍の当初予算額になった。村長になり18年目となったが、初めて当初予算で小さな村が30億を超した。どうにかこの脱炭素先行地域づくり事業を成し遂げて持続可能な生坂村にしていきたいと思っている。

### 【報告事項】

○生坂村脱炭素先行地域づくり事業（調査・設計業務）の進捗状況について

- ・マイクログリッド関係では対象施設、各施設構成、蓄電設備について
- ・EVシェアリング関係ではEV切替えが可能な車両分析結果、EV切替／削減車両分析、今後の検討項目について
- ・木質バイオマス利活用に向けた森林調査関係では、現地調査結果と推察、森林整備を具体的に進める方策、事業者へ委託しての森林施業について
- ・水力発電について、やまなみ荘木質チップボイラー導入について、現在の調査・設計状況を説明。

- ・ 公用車の EV 化、村民の自家用車の EV 化を行う内容を早めに示して欲しいという意見があった。
- ・ 森林整備を行っていくには松本広域森林組合との調整も必要ではないかという意見があった。

#### ○生坂村脱炭素先行地域づくり事業（事務局運営サポート業務）の進捗状況について

- ・ 脱炭素先行地域づくり事業に関する生坂村 HP 掲載用ページの作成及び更新、脱炭素先行地域づくり事業の実施に関する問い合わせ（電話・メール）対応とその報告について、Web サイトの構築案について説明。
- ・ 第 2 回脱炭素事業に関する村民説明会に出た意見を反映して欲しいという意見があった。
- ・ お知らせにラインを使えないかとの質問があり、今後検討していくと回答。

#### ○地方公共団体実行計画（区域施策編・事務事業編）の策定について

- ・ 地方公共団体実行計画（区域施策編・事務事業編）の計画の基本事項（共通）、計画策定の背景・意義（共通）、生坂村の状況と課題（共通）、生坂村における温室効果ガス排出量（区域施策編）、村の目指す脱炭素社会と実現への道筋（区域施策編）、地球温暖化対策の取組（区域施策編）、行政事務から排出される温室効果ガス（事業事務編）、進行管理体制（共通）について説明。

#### ○オンサイト PPA 事業及びオフサイト PPA 事業の進捗状況について

- ・ 公共施設の調査が今月で終了する。また、現在公共施設の冬の電力使用量を調査している。
- ・ 太陽光パネル設置について、ガレージの建設も含め検討して欲しいという意見があった。
- ・ 太陽光パネル設置を希望している方の家屋等を調査した内容について、丁寧に説明して欲しいという意見があった。